

شناسنامه پروژه‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی

سازمان دامپزشکی کشور		1- نام دستگاه اجرایی	
توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی		2- محور برنامه های مندرج در تفاهم نامه	
پروژه احصاء مدل فرآیندی و داده ای سازمان		3- نام پروژه	
		4- کد پروژه	
قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 شورای عالی فناوری اطلاعات - مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری در خصوص اجرای نقشه راه دولت الکترونیک - قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط		5- قوانین و اسناد بالادستی	
ضرورت اجرا			
میزان تأثیرگذاری		محدوده‌های تأثیرگذاری پروژه	
زیاد		6- خدمات مرتبط با مردم	
زیاد		7- خدمات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی	
زیاد		8- خدمات و سرویس‌های داخلی دستگاه	
زیاد		9- برنامه‌ها و رئوس نقشه راه دولت الکترونیک	
10- مراحل اصلی پروژه			
شماره	عنوان فعالیت	برآورد هزینه (میلیون ریال)	تاریخ شروع
1	برنامه ریزی آغازین		۹۸/۸/۱۵
2	شناسایی و بررسی مولفه های راهبردی		۹۸/۹/۱۵
3	مرور وضع موجود از طریق مطالعه اسناد، انجام مصاحبه‌ها و بررسی و تحلیل مشکلات فرایندها و نقاط قابل بهبود در آنها		۹۸/۱۲/۱۵
4	بررسی اسناد و الزامات بالادستی		۹۹/۳/۱۵
5	تهوین نیازمندی‌ها (مدل فرآیندی، مدل داده‌ای و ساختار فرم‌ها)		۹۹/۹/۱۵
مجموع		1992	
11- سوابق مرتبط با پروژه			
شماره	عنوان	تأثیر اقدامات انجام شده روی این پروژه	نوع تأثیرگذاری
1	معماری اطلاعات سازمان	موثر در تحلیل مفهومی توسعه	مثبت
2	سامانه های موجود	وجود زیرساخت جهت توسعه	مثبت
3	فرآیندهای تخصصی جاری سازمان	موثر در احصاء مدل داده ای و مدل فرآیندی	مثبت
12- ریسک‌ها و چالش‌های اجرای پروژه			
عنوان	احتمال رخداد	میزان تأثیر در موفقیت	راهکارهای مقابله
ریسک تحقق پیش بینهای زمانی و	زیاد	زیاد	تامین منابع اعتباری و همکاری ارکان تخصصی

سازمان			هزینه ای
آموزش و ایجاد زیرساخت های لازم	زیاد	زیاد	ریسک ایجاد زیرساختهای سخت افزاری و آموزش بخشهای غیردولتی مرتبط
جلب نظر و متقاعد نمودن خیرگان و جلب همکاری مسئولین ارشد سازمان	زیاد	زیاد	همکاری خیرگان دفاتر تخصصی در احصاء اهداف پروژه

13- نیازمندی های پروژه از سایر دستگاه های اجرایی

میزان در دسترس بودن	عنوان نیازمندی ها	نام دستگاه
متوسط	وب سرویس و کدهای ارتباطی	وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته
کم	وب سرویس و کدهای ارتباطی	ارگانها و سازمانها و اتحادیه ها و تعاونیهای مرتبط
کم	وب سرویس و کدهای ارتباطی	ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
متوسط	وب سرویس و کدهای ارتباطی	سازمانهای ثبت احوال و اسناد و شرکت پست و بانک

14- قابلیت های سازمانی مورد نیاز برای اجرای پروژه

میزان در دسترس بودن	فعالیت مرتبط	عنوان قابلیت
متوسط	وجود کارشناسان فنی در حوزه دامپزشکی - علوم مختلف رایانه ای	دانش فنی
زیاد	ارایه خدمات متقابل با بخش غیر دولتی	وجود گسترده بخش غیر دولتی مرتبط

15- چشم انداز نتایج حاصل از اجرای پروژه

توضیح	عنوان
کاهش هزینه های ناشی از توسعه های پیش بینی نشده در آینده سامانه ، کاهش زمان پیاده سازی و خطایابی سامانه	الف - منافع اقتصادی
<ul style="list-style-type: none"> • بهبود وبه روزرسانی فرآیندهای تخصصی سازمان • جمع بندی اسناد بالادستی و اصلاح تاثیر آنها بر فرآیندهای جاری • شناسایی موجودیت های کلان سازمان و ارتباط های فیما بین • شناسایی ارتباطات برون و درون دستگاهی و ثبت مکانیزم آنها 	ب - تحقق مأموریت
اصلاح فرآیندهای اجرایی، افزایش دقت و سرعت ارایه خدمات ، ارتقا رضایت ارباب رجوع	پ - افزایش کیفیت

16- جمع بندی شرایط پروژه

خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	الف - ضرورت اجرا
۱۹۹۲ میلیون ریال					ب - میزان هزینه
۱۳ ماه					پ - مدت زمان
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	ت - میزان فراهم بودن برنامه های پیش نیاز
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	ث - تأثیر گذاری بر برنامه های پس نیاز
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	ج - تعداد سوابق مرتبط با پروژه
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	چ - شدت ریسک اجرای پروژه
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	ح - شدت ارتباط طرح با سایر پروژه های دستگاه های دولتی
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	خ - شدت در دسترس بودن قابلیت های اجرای پروژه
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	د - شفافیت چشم انداز و میزان منافع پروژه

17- نظر و تأیید اعضای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه / رییس دستگاه